PREFEITURA MUNICIPAL
PALMEIRA DAS MISSOES - RS

OBRA: PISTA DE RODEIOS
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL DE EXP
AREA:

OSIGOES

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DATA: 27/12/2014

MESES

ITEM SERVICOS 1° pad 3° 4° 5° 6° TOTAL TOTAL %
1.0 REFORMA COBERTURA ARQUIB. 17.681,54 17.681,54 7,06
2.0 MANGUEIRAS 81.564,00 81.564,00 32,57
3.0 SANITARIOS / COPA
3.1 Servigos Iniciais 1.205,21 1.205,21 0,48
32 Infra Estrutura 13.382,01 13.382,01 5,34
3.3 Supra Estrutura 8.598,10 8.598,10 3,43
34 Paredes 16.750,08 16.750,08 6,69
3.5 Cobertura 9.300,57 9.300,57 3,7
3.6 Revesttimentos 12.249,32 12.249,32 4,89
3.7 Pavimentagao 4.105,38 4.105,38 1,64
3.8 Impermeabilizagao 2.030,23 2.030,23 0,81
3.9 Esquadrias 4.813,80 4.813,80 1,92
3.10 |Ferragens 610,67 610,67 0,24
3.11 |Pintura 2.443,92 2.443,92 0,98
312 |Instalagdes Hidrossanitarias 8.511,18 8.511,18 3,40
3.13 |Instalagdes Elétricas 1.866,21 1.866,21 0,75
3.14 |Servigos Finais 60,47 60,47 0,02
5.0 SISTEMA DE ILUMINAGAO 65.249,38 65.249,38 26,06

TOTAL R$ 139.180,94 35.553,89 10.437,85 65.249,38 - - 250.422,06 100,00

TOTAL ACUMULADO R$ 139.180,94 174.734,83 185.172,68 250.422,06 250.422,06 250.422,06

PERCENTUAL MENSAL % 55,58 14,20 417 26,06 - -

ACUMULADO % 55,58 69,78 73,94 100,00 100,00 100,00 -




